PARGAS KOMMUNOMRÅDE, GRUNDREPARATIONER - PARAISTEN KUNTA-ALUE, PERUSKORJAUKSET 2024

6.2.2024

tarjouspyynnöt | suunnitteluvaihe | tuntityö | urakkatyö | Muutos

Salkutus lka	Vastuunjako	Kustannuspaikka ja projektinumero	Kohde	Talousarvio+ TAlisäbudjetti yhteensä €	Toteutuma urakkahinta €, kertymä viikolle xx	Ennuste €	Toteutuma %
A	JEn,SPi	4020.8402	Kaupungintalo/ ulkotasanteen korjaus ja salaojat				
			suunnittelu	0 €	0 €	0 €	0 %
			tuntityö	0 €	0 €	0 €	0 %
			urakkatyö	55 000 €	0 €	55 000 €	0 %
			Yhteensä	**55 000 €**	**0 €**	**55 000 €**	**0 %**
A	JEn,SPi	4154.8465	Kombila/ulkoverhouksen korjaukset				
			suunnittelu	0 €	0 €	0 €	0 %
			tuntityö	0 €	0 €	0 €	0 %
			urakkatyö	18 000 €	0 €	18 000 €	0 %
			Yhteensä	**18 000 €**	**0 €**	**18 000 €**	**0 %**
A	MLe,JEn,SPi	4070.8462	Koivuhaan koulu/linjasaneeraus				
			suunnittelu	0 €	0 €	0 €	0 %
			tuntityö	0 €	0 €	0 €	0 %
			urakkatyö	40 000 €	0 €	40 000 €	0 %
			Yhteensä	**40 000 €**	**0 €**	**40 000 €**	**0 %**
A	JEn,SPi	4168.8433	Malmkulla/tiivistyskorjauksia				
			suunnittelu	0 €	0 €	0 €	0 %
			tuntityö	8 000 €	0 €	8 000 €	0 %
			urakkatyö	0 €	0 €	0 €	0 %
			Yhteensä	**8 000 €**	**0 €**	**8 000 €**	**0 %**
A	JEn,SPi	4168.8433	Malmkulla/ keittiön nostinlaite				
			suunnittelu	0 €	0 €	0 €	0 %
			tuntityö	7 000 €	0 €	7 000 €	0 %
			urakkatyö	0 €	0 €	0 €	0 %
			Yhteensä	**7 000 €**	**0 €**	**7 000 €**	**0 %**
A	JEn,SPi	4124.8460	Kirjalan päiväkoti / vesikattokorjaus				
			suunnittelu	0 €	0 €	0 €	0 %
			tuntityö	0 €	0 €	0 €	0 %
			urakkatyö	33 000 €	0 €	33 000 €	0 %
			Yhteensä	**33 000 €**	**0 €**	**33 000 €**	**0 %**



PARGAS KOMMUNOMRÅDE, GRUNDREPARATIONER - PARAISTEN KUNTA-ALUE, PERUSKORJAUKSET 2024

6.2.2024

tarjouspyynnöt | suunnitteluvaihe | tuntityö | urakkatyö | Muutos

Salkutus lka	Vastuunjako	Kustannuspaikka ja projektinumero	Kohde		Talousarvio+TA lisäbudjetti yhteensä €	Toteutuma urakkahinta €, kertymä viikolle xx	Ennuste €	Toteutuma %
A	JEn,SPi	4123.8446	Koivuhaan päiväkoti/ tiivistyksiä					
				suunnittelu	0 €	0 €	0 €	0 %
				tuntityö	0 €	0 €	0 €	0 %
				urakkatyö	38 000 €	0 €	38 000 €	0 %
			Yhteensä		**38 000 €**	**0 €**	**38 000 €**	**0 %**
A	JEn,SPi	4031.8405	Skräbbölen koulu/ pannuhuoneen saneerauksia					
				suunnittelu	0 €	0 €	0 €	0 %
				tuntityö	12 000 €	0 €	12 000 €	0 %
				urakkatyö	0 €	0 €	0 €	0 %
			Yhteensä		**12 000 €**	**0 €**	**12 000 €**	**0 %**
A	MLe,JEn,SPi	4092.9012.8469	Pajbackan urheilukentän huoltorakennus/vesivahinko					
				suunnittelu	0 €	0 €	0 €	0 %
				tuntityö	12 000 €	0 €	12 000 €	0 %
				urakkatyö	0 €	0 €	0 €	0 %
			Yhteensä		**12 000 €**	**0 €**	**12 000 €**	**0 %**
A	MLe,JEn,SPi	4127.8407	Villa Kamomilla/ automaatio, lämmitys/säädöt ja ulkokattokorjaus					
				suunnittelu	0 €	0 €	0 €	0 %
				tuntityö	13 000 €	0 €	13 000 €	0 %
				urakkatyö	0 €	0 €	0 €	0 %
			Yhteensä		**13 000 €**	**0 €**	**13 000 €**	**0 %**
A	JEn,SPi	4171.8427	Nilsbyn koulu/ ilmastointisaneeraus					
				suunnittelu	0 €	0 €	0 €	0 %
				tuntityö	0 €	0 €	0 €	0 %
				urakkatyö	30 000 €	0 €	30 000 €	0 %
			Yhteensä		**30 000 €**	**0 €**	**30 000 €**	**0 %**
A	JEn,SPi	4157.8424	Björkebo, Koivukoto/rakennekorjaukset					
				suunnittelu	0 €	0 €	0 €	0 %
				tuntityö	20 000 €	0 €	20 000 €	0 %
				urakkatyö	0 €	0 €	0 €	0 %
			Yhteensä		**20 000 €**	**0 €**	**20 000 €**	**0 %**
A	MLe,SPi	4129.8452	Tennbypäiväkoti Vaahteramäki/ilmanvaihtokorjaus					
				suunnittelu	0 €	0 €	0 €	0 %
				tuntityö	0 €	0 €	0 €	0 %
				urakkatyö	10 000 €	0 €	10 000 €	0 %
			Yhteensä		**10 000 €**	**0 €**	**10 000 €**	**0 %**
			Kaikki yhteensä		**296 000 €**	**0 €**	**296 000 €**	**0 %**



Kokonaistoteutuma

Salkut

lka	Käyttötarkoitus
A	Pidettävät rakennukset
B	Kehitettävät rakennukset
C	Realisoitavat eli myytavat rakennukset
C+	Realisoitavat tai käyttötarkoituksen muutos
D	Purettavat rakennukset