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Salku-tus  lka Vastuunjako

Kustannuspaikka ja 

projektinumero Kohde

Talousarvio 

yhteensä €

Toteutuma 

urakkahinta €, 

kertymä viikolle 19 Ennuste €

Toteutuma 

% 01/2023 02/2023 03/2023 04/2023 05/2023 06/2023 07/2023 08/2023 09/2023 10/2023 11/2023 12/2023

A JEn, SPi 4041.8435
Nauvon yläkoulu/vesikattokorjaus, putkiremontti 

ja tiivistyskorjauksia

suunnittelu 0 € 122 € 130 € 100 % Granlund Turku Oy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

tuntityö 0 € 0 € 0 € 0 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

urakkatyö/putkiremontti 32 000 € 0 € 17 670 € 0 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

urakkatyö/tiivityskorjauksia 4 000 € 18 192 € 18 200 € 50 %

Fix Turku Oy, Lammin ikkuna 

Oy, JF-Service F:ma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Yhteensä 36 000 € 18 314 € 36 000 € 50 %

A JEn, SPi 4040.8434 Nauvon alakoulu/ tiivistyskorjauksia

suunnittelu 0 € 0 € 0 € 0 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

tuntityö 0 € 0 € 0 € 0 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

urakkatyö 4 000 € 0 € 4 000 € 0 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Yhteensä 4 000 € 0 € 4 000 € 0 %

A JJa, SPi 4151.8438
Korppoo terveysasema/ ikkunakorjaus ja 

julkisivukunnostus

suunnittelu 0 € 0 € 0 € 0 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

tuntityö 0 € 0 € 0 € 0 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

urakkatyö 30 000 € 0 € 30 000 € 0 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Yhteensä 30 000 € 0 € 30 000 € 0 %

A JJa, SPi 4044.8455
Korppoon koulukeskus/lukkojärjestelmän ja 

valaisimien vaihto Led-valaisimiin

suunnittelu 0 € 0 € 0 € 0 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

tuntityö 0 € 0 € 0 € 0 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

urakkatyö 20 000 € 0 € 20 000 € 50 %

Schneider

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Yhteensä 20 000 € 0 € 20 000 € 50 %

A JJa, SPi 4164.8436

Sateenkaari Korppoo/ D-siiven potilashuoneen 

kunnostus, saunan korjaus sekä lastauslaiturin ja 

varaston valmiiksisaattaminen

suunnittelu 0 € 0 € 0 € 0 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

tuntityö 0 € 0 € 0 € 0 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

urakkatyö 30 000 € 0 € 30 000 € 0 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Yhteensä 30 000 € 0 € 30 000 € 0 %

A JJa, SPi 4132.8437
Houtskarin päiväkoti/ ilmalämpöpumppujen 

asennus

suunnittelu 0 € 0 € 0 € 0 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

tuntityö 6 000 € 4 267 € 4 300 € 100 % Houtskärs El Ab 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

urakkatyö 0 € 0 € 0 € 0 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Yhteensä 6 000 € 4 267 € 4 300 € 100 %

A JJa, SPi 4166.8416 Fridhem/ Jäteaseman rakennekorjaus

suunnittelu 0 € 0 € 0 € 0 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

tuntityö 8 000 € 0 € 8 000 € 0 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

urakkatyö 0 € 0 € 0 € 0 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Yhteensä 8 000 € 0 € 8 000 € 0 %



9.5.2023

Salku-tus  lka Vastuunjako

Kustannuspaikka ja 

projektinumero Kohde

Talousarvio 

yhteensä €

Toteutuma 

urakkahinta €, 

kertymä viikolle 19 Ennuste €

Toteutuma 

% 01/2023 02/2023 03/2023 04/2023 05/2023 06/2023 07/2023 08/2023 09/2023 10/2023 11/2023 12/2023

A JJa,SPi 4296.8463
Houtskarin vierasvenesatama/ saunan ja 

pukutilojen korjaus

suunnittelu 0 € 0 € 0 € 0 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

tuntityö 0 € 0 € 0 € 0 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

urakkatyö 10 000 € 0 € 10 000 € 0 % Tomas Mårtensson 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Yhteensä 10 000 € 0 € 10 000 € 0 %

A JJa,SPi 4046.8450 Iniön koulu/Julkisivunmaalaus 

suunnittelu 0 € 0 € 0 € 0 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

tuntityö 0 € 0 € 0 € 0 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

urakkatyö 7 000 € 0 € 7 000 € 0 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Yhteensä 7 000 € 0 € 7 000 € 0 %

A JJa,SPi 4102.8448 Iniö Snäckan/Julkisivunmaalaus 

suunnittelu 0 € 0 € 0 € 0 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

tuntityö 0 € 0 € 0 € 0 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

urakkatyö 7 000 € 0 € 7 000 € 0 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Yhteensä 7 000 € 0 € 7 000 € 0 %

A JJa,SPi 4045.8458 Träsk skola/pihan asvaltointi

suunnittelu 0 € 0 € 0 € 0 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

tuntityö 0 € 0 € 0 € 0 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

urakkatyö 32 000 € 0 € 32 000 € 0 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Yhteensä 32 000 € 0 € 32 000 € 0 %

A JJa,SPi 4229.8456
Korppoon aluekonttori/ maalämmön käytön  

tehostaminen

suunnittelu 0 € 0 € 0 € 0 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

tuntityö 0 € 0 € 0 € 0 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

urakkatyö 20 000 € 0 € 20 000 € 0 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Yhteensä 20 000 € 0 € 20 000 € 0 %

Kaikki yhteensä 210 000 € 22 580 € 208 300 € 27 % kokonaistoteutuma

Salkut

lka Käyttötarkoitus

A Pidettävät rakennukset

B Kehitettävät rakennukset

C Realisoitavat eli myytävät rakennukset

C+ Realisoitavat tai käyttötarkoituksen muutos

D Purettavat rakennukset


