



PARGAS STRATEGIARBETE

1

Identifiera
framtidstema

2

13.9-8.10
Invånarintervjuer

3

13.9-19.10
Strategiarbete
i sektorerna

4

Strategi-
verkstäder

5

LG +
stadsstyrelsen
behandlar
strategin

6

Fullmäktige
ger input &
godkänner
strategin

1.9 kl. 13-16

Workshop
med
cheferna

6.9 kl. 15-19

Workshop
med
fullmäktige

- a) 26.10 kl. 13-16: medarbetare
- b) 27.10 kl. 8.30-11.30: medarbetare
- c) 27.10 kl. 13-16: medarbetare
- d) 2.11 kl. 16-19: fullmäktige

AUGUSTI

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

2022



PARAISTEN STRATEGIATYÖ

1

Tulevaisuus-
teemojen
tunnistaminen

2

13.9.-8.10.
Asukas-
haastattelut

3

13.9.-19.10.
Sektoreiden
strategiatyö

4

Strategia-
työpajat

5

JoRy +
kaupunginhallitus
käsittelee
strategiaa

6

Valtuusto
käsittelee ja
hyväksyy
strategian

1.9. klo 13-16

Esihenkilöiden
työpaja
teemoista

6.9. klo 15-19

Valtuuston
työpaja
teemoista

a) 26.10. klo 13-16: työntekijät
b) 27.10. klo 8.30-11.30: työntekijät
c) 27.10. klo 13-16: työntekijät
d) 2.11. klo 16-19: valtuusto

ELOKUU

SYYSKUU

LOKAKUU

MARRASKUU

2022