

FASTIGHETSINVESTERINGARNAS FÖRVERKLIGANDE - KIINTEISTÖINVESTOINTIEN TOTEUTUS 2022

15.11.2022

15.11.2022
(1)

Stadsfullmäktiges beslut 7.12.2021

Stadsdel	Avd.	Ansvars-fördeln.	Projekt	2022 utg.	2022 ink.	2022 netto	2022 Förverkligande till vk45	2022 Prognos	2023 plan	planeringsfas																																																			
										byggnadsskede	upphandling	förändring	Inventarier	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022																																				
Näringslivet / Fastigheter																																																													
Pargas	Näringsliv	JJa, SPi	Soliden	15 000	0	15 000	0	15 000	70 000	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Nagu	Näringsliv	SPi, JEn	Nagu gästhamn/strandbodnar	20 000	0	20 000	18 931	19 000	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Näringslivet, fastigheter totalt				35 000	0	35 000	18 931	34 000	70 000																																																				
Stadstyrelsen / Fastigheter																																																													
Pargas	Koncern	SPi	SoHä-central	114 662	0	114 662	0	0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Stadstyrelsen / tekniska stödtjänster totalt				114 662	0	114 662	0	0	0																																																				
Bildningsnämnden / Fastigheter																																																													
Pargas	Bildn.	SPi, JEn	Kreativ lärocenter i Pargas, Skolgatan *)	9 800 000	0	9 800 000	6 474 710	9 800 000	6 500 000	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Houtskär	Bildn.	SPi, JJa	Tråsk skola	235 000	0	235 000	173 544	235 000	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Korpo	Bildn.	JJa, SPi	Utön koulu/renovering	10 000	0	10 000	5 175	10 000	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Pargas	Bildn.	SPi, JEn	Sagoängen planering	10 000	0	10 000	0	10 000	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Pargas	Bildn.	SPi, JEn	Nilsby skola, förskola	52 000	20 000	32 000	2 810	32 000	70 000	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Bildningsnämnden, fastigheter totalt				10 107 000	20 000	10 087 000	6 656 239	10 087 000	6 570 000																																																				
Social - och hälsovårdsnämnden / Fastigheter																																																													
Pargas	S&H	SPi, JEn	Geriatriska avdelningen	800 000	0	800 000	386 553	800 000	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Social- och hälsovårdsnämnden, fastigheter totalt				960 000	0	960 000	395 053	960 000	0																																																				
Budgetändring 2022 omdisponering, stadsfullmäktige beslut 7.11.2022																																																													
Pargas	S&H	SPi, JJa	Inio hälsostation	160 000	0	160 000	8 500	160 000	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
INVESTERINGAR, FASTIGHETER TOTALT				11 216 662	20 000	11 196 662	7 070 223	11 081 000	6 640 000																																																				

*) Kreativ Lärocenter, enl. skild uppföljning av förverkliga kostnader är ca 7,2M€ då faktorerna i Rondo cirkulär medräknade.