

15.11.2022

Salku-tus lla	Vastuunjako	Kustannuspaikka ja projektinumero	Kohde	Talousarvio yhteensä €	Toteutuma urakkahinta €, kertymä viikolle 45	Ennuste €	Toteutuma %		01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022
A	JJa.SPI	4264.8457	Houtskarın palosama/Julkisivumaalaus																	
			suunnittelu	0 €	0 €	0 €	0 %													
			tuntityö	0 €	0 €	0 €	0 %													
			urakkatyö	5 000 €	6 451 €	6 500 €	100 %													
			Yhteensä	5 000 €	6 451 €	6 500 €	100 %													
A	JJa.SPI	4167.8449	Iniö, Aftonro/Julkisivunmaalaus ja rakennekorjauksia																	
			suunnittelu	0 €	0 €	0 €	0 %													
			tuntityö	0 €	0 €	0 €	0 %													
			urakkatyö	15 000 €	2 026 €	15 000 €	14 %													
			Yhteensä	15 000 €	2 026 €	15 000 €	14 %													
A	JJa.SPI	4046.8450	Iniön koulu/Julkisivunmaalaus																	
			suunnittelu	0 €	0 €	0 €	0 %													
			tuntityö	0 €	0 €	0 €	0 %													
			urakkatyö	5 000 €	0 €	5 000 €	0 %													
			Budjetointimuutos-> peruskorjaus: Iniön koulu/julkisivumaalaus-> siirretty peruskorjaukseen Nauvon yläkoulu/vesikatkorjaus	-5 000 €	0 €	-5 000 €	0 %													
			Yhteensä	0 €	0 €	0 €	0 %													
A	JJa.SPI	4102.8448	Iniö Snäckan/Julkisivunmaalaus																	
			suunnittelu	0 €	0 €	0 €	0 %													
			tuntityö	0 €	0 €	0 €	0 %													
			urakkatyö	5 000 €	0 €	5 000 €	0 %													
			Budjetointimuutos-> peruskorjaus: Iniö Snäckan/julkisivumaalaus-> siirretty peruskorjaukseen Nauvon yläkoulu/vesikatkorjaus	-5 000 €	0 €	-5 000 €	0 %													
			Yhteensä	0 €	0 €	0 €	0 %													
A	JJa.SPI	4045.8458	Träsk skola asunnot/huonesaneeraus																	
			suunnittelu	0 €	0 €	0 €	0 %													
			tuntityö	0 €	0 €	0 €	0 %													
			urakkatyö	18 500 €	1 647 €	18 500 €	9 %													
			Yhteensä	18 500 €	1 647 €	18 500 €	9 %													
A	JJa.SPI	4167.8459	Aftonro rivitalo/huonesaneeraus																	
			suunnittelu	0 €	0 €	0 €	0 %													
			tuntityö	0 €	0 €	0 €	0 %													
			urakkatyö	10 000 €	0 €	10 000 €	0 %													
			Yhteensä	10 000 €	0 €	10 000 €	0 %													

Kaikki yhteensä 428 000 € 91 413 € 429 200 € 35 % kokaistaoteutuma

Salku lla	Käyttötarkoitus
A	Pidetävät rakennukset
B	Kehitettävät rakennukset
C	Realisoitavat eli myytävät rakennukset
C+	Realisoitavat tai käyttötarkoituksen muutos
D	Purettavat rakennukset