

FASTIGHETSINVESTERINGARNAS FÖRVERKLIGANDE - KIINTEISTÖINVESTOINTIEN TOTEUTUS 2023

31.1.2023

31.1.2023  
(1)

Stadsfullmäktiges beslut 12.12.2022 §174

Stadsdel	Avd.	Ansvarsfördeln.	Projekt	2023 utg.	2023 ink.	2023 netto	2023 Förverkligande till vk xx	2023 Prognos	2024 plan	2023																																																			
										planeringsfas	byggnadsskede	upphandling	förändring	Inventarier	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023																																			
<b>Livskraft / Fastigheter</b>																																																													
Pargas	Livskraft	JJa, SPi	Solliden	70 000	0	70 000	0	70 000	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
<b>Livskraft, fastigheter totalt</b>				<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>																																																				
<b>Tekniska stödtjänster / Fastigheter</b>																																																													
Pargas	Tekniska stödtjänster	SPi	Stadshuset	18 000	0	18 000	0	18 000	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Pargas	Tekniska stödtjänster	SPi, JEn	Befolkningsskydd Grottan	200 000	0	200 000	0	200 000	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
15 Pargas	Forstran och bildning	SPi, JJa	Korpo skolcentrum/energisparring	320 000	120 000	200 000	0	200 000	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Hela staden		SPi, JJa, JEn	Energispanning	200 000	0	200 000	0	200 000	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
1 Iniö	JJa		Iniö skola							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
2 Korpo	JJa		Stabshuset							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
3 Korpo	JJa		Korpo Hälsostation							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
4 Pargas	JEn		Skräbböle skola							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
5 Iniö	JJa		Aftono							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
6 Houtskär	JJa		Fridhem							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
7 Nagu	JEn		Nagu daghem Karusellen							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
8 Pargas	JEn		Villa Kamomilla							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
9 Nagu	JEn		Grannas							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
10 Pargas	JEn		Björkhagens daghem							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
11 Pargas	JEn		Stadshuset							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
12 Korpo	JJa		Regnbågen Korpo							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
13 Pargas	JEn		Malmkulla							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
14 Pargas	JEn		Hälsocentralen Pargas							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
<b>Tekniska stödtjänster totalt</b>				<b>738 000</b>	<b>120 000</b>	<b>618 000</b>	<b>0</b>	<b>618 000</b>	<b>0</b>																																																				
<b>Forstran och bildning / Fastigheter</b>																																																													
Pargas	Forstran och bildning	SPi, JEn	Kreativt lärcenter i Pargas, Skolgatan	6 500 000	0	6 500 000	0	6 500 000	680 000	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Pargas	Forstran och bildning	SPi, JEn	Skolcentral, aggregat	280 000	0	280 000	0	280 000	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Korpo	Forstran och bildning	JJa, SPi	Utön koulu/renovering	40 000	0	40 000	0	40 000	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Pargas	Forstran och bildning	SPi, JEn	Sagoängen planering	15 000	0	15 000	0	15 000	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Pargas	Forstran och bildning	SPi, JEn	Nilsby skola, förskola	70 000	0	70 000	0	70 000	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
<b>Forstran och bildning, fastigheter totalt</b>				<b>6 905 000</b>	<b>0</b>	<b>6 905 000</b>	<b>0</b>	<b>6 905 000</b>	<b>680 000</b>																																																				
<b>INVESTERINGAR, FASTIGHETER TOTALT</b>				<b>7 713 000</b>	<b>120 000</b>	<b>7 593 000</b>	<b>0</b>	<b>7 593 000</b>	<b>680 000</b>																																																				