



PARGAS KOMMUNOMRÅDE, GRUNDREPARATIONER - PARAISTEN KUNTA-ALUE, PERUSKORJAUKSET 2023

tarjouspyynnöt

suunnitteluvaihe

tunnitustyö

urakattotyö

muutos

28.2.2023

2 (2)

Salku- lusu- lka	Vastuunjakaja	Kustannuspaikka ja projektin- numero	Kohde	Talousarvio yhteensä €	Toteutuma urakkahinta €, kertymä vikolle xx	Ennuste €	Toteutuma %																																																
								01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023																																				
A	JEn,SPI	4168.8433	Malmkulla/ keittiön nostinlaite																																																				
			suunnittelu	0 €	0 €	0 €	0 %																																																
			tunnityö	10 000 €	0 €	10 000 €	0 %																																																
			urakattotyö	0 €	0 €	0 €	0 %																																																
			<b>Yhteensä</b>	<b>10 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>10 000 €</b>	<b>0 %</b>																																																
A	JEn,SPI	4124.8460	Kirjalon pälvätki / kattokorjaus																																																				
			suunnittelu	0 €	0 €	0 €	0 %																																																
			tunnityö	0 €	0 €	0 €	0 %																																																
			urakattotyö	60 000 €	0 €	60 000 €	0 %																																																
			<b>Yhteensä</b>	<b>60 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>60 000 €</b>	<b>0 %</b>																																																
A	JEn,SPI	4047.8466	Kirjalon koulu/huoltomaalaus																																																				
			suunnittelu	0 €	0 €	0 €	0 %																																																
			tunnityö	0 €	0 €	0 €	0 %																																																
			urakattotyö	12 000 €	0 €	12 000 €	0 %																																																
			<b>Yhteensä</b>	<b>12 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>12 000 €</b>	<b>0 %</b>																																																
A	JEn,SPI	4168.8461	Hammashoitola/rakennekorjaus																																																				
			suunnittelu	0 €	0 €	0 €	0 %																																																
			tunnityö	10 000 €	0 €	10 000 €	0 %																																																
			urakattotyö	0 €	0 €	0 €	0 %																																																
			<b>Yhteensä</b>	<b>10 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>10 000 €</b>	<b>0 %</b>																																																
<b>Kaikki yhteensä</b>				<b>307 000 €</b>	<b>17 733 €</b>	<b>307 000 €</b>	<b>0 %</b>	<b>Kokonaistoteutuma</b>																																															

Salkut

<b>A</b>	Käyttötarkoitus
<b>B</b>	Pidettävät rakennukset
<b>C</b>	Kehitettävät rakennukset
<b>D</b>	Realisoitavat eli myytävät rakennukset
<b>C+</b>	Realisoitavat tai käyttötarkoituksen muutos
<b>D+</b>	Purettavat rakennukset