

PARGAS KOMMUNOMRÅDE, GRUNDREPARATIONER - PARAISTEN KUNTA-ALUE, PERUSKORJAUSET 2024

28.11.2024

tarjouspyynnöt

suunnitteluvaihe

tuntityö

urakkatyö

Muutos

1 (3)

Salkutuslka	Vastuunjako	Kustannuspaikka ja projekti-numero	Kohde	Talousarvio+ TAlisäbudjetti yhteensä €	Toteutuma urakkahinta €, kertymä viikolle 47	Ennuste €	Toteutuma %	Aikataulu																																																			
								01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024																																								
A	JEn,SPI	4020.8402	Kaupungintalo/ ulkotasanteen korjaus ja salaojat (piirustussali)																																																								
			suunnittelu	0 €	0 €	0 €	0%																																																				
			tuntityö	0 €	0 €	0 €	0%																																																				
			urakkatyö	55 000 €	35 652 €	55 000 €	100%																																																				
			Yhteensä	55 000 €	35 652 €	55 000 €	100%																																																				
A	MLe,JEn,SPI	4154.8465	Kombila/ulkoverhouksen korjaukset																																																								
			suunnittelu	2 000 €	2 880 €	2 900 €	100%																																																				
			tuntityö	0 €	0 €	0 €	0%																																																				
			urakkatyö	16 000 €	16 642 €	16 000 €	100%																																																				
			Yhteensä	18 000 €	19 522 €	18 900 €	100%																																																				
A	MLe,JEn,SPI	4070.8462	Koivuhaan koulu/linjasaneeraus V6																																																								
			suunnittelu	1 180 €	1 173 €	1 200 €	100%																																																				
			tuntityö	0 €	0 €	0 €	0%																																																				
			urakkatyö	38 820 €	29 957 €	30 000 €	100%																																																				
			Yhteensä	40 000 €	31 130 €	31 200 €	100%																																																				
A	JEn,SPI	4168.8433	Malmkulla/tiivistyskorjauksia																																																								
			suunnittelu	0 €	0 €	0 €	0%																																																				
			tuntityö	8 000 €	10 660 €	10 700 €	100%																																																				
			urakkatyö	0 €	0 €	0 €	0%																																																				
			Yhteensä	8 000 €	10 660 €	10 700 €	100%																																																				
A	JEn,SPI	4168.8433	Malmkulla/ keittiön nostinlaite																																																								
			suunnittelu	0 €	0 €	0 €	0%																																																				
			tuntityö	7 000 €	0 €	7 000 €	30%																																																				
			urakkatyö	0 €	0 €	0 €	0%																																																				
			Yhteensä	7 000 €	0 €	7 000 €	30%																																																				
A	JEn,SPI	4124.8460	Kirjalan päiväkotiki / vesikattokorjaus																																																								
			suunnittelu	0 €	0 €	0 €	0%																																																				
			tuntityö	0 €	0 €	0 €	0%																																																				
			urakkatyö	33 000 €	18 507 €	33 000 €	95%																																																				
			Yhteensä	33 000 €	18 507 €	33 000 €	95%																																																				

PARGAS KOMMUNOMRÅDE, GRUNDREPARATIONER - PARAISTEN KUNTA-ALUE, PERUSKORJAUKSET 2024

tarjouspyynnöt suunnitteluvaihe tuntityö urakkatyö Muutos

28.11.2024

3 (3)

Salkutuslka	Vastuunjako	Kustannuspaikka ja projekti-numero	Kohde	Talousarvio+TA lisäbudjetti yhteensä €	Toteutuma urakkahinta €, kertymä viikolle 47	Ennuste €	Toteutuma %	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024
A	MLe	4273.8476	Ravintolarakennus, Rantatie 5/Rakennus- ja LV-työt, sähkötyöt, ilmanvaihto	kustannusarvio 183533€		85 000													
			tilapankki/suunnittelu	12 000 €	12 076 €	12 100 €		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			tilapankki/tuntityö	4 000 €	4 155 €	4 200 €		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			tilapankki/urakkatyö	22 300 €	22 265 €	22 300 €		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			urakkatyö	61 700 €	39 546 €	61 400 €		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Hesburger korjausveloitteet/ sopimus/laskutetaan 5.erässä	-100 000 €	-60 000 €	-100 000 €		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Yhteensä		18 042 €	85 000 €	68 %												
A	Jja	4020.8478	Kaupungintalo/Vanhan osan (C-osan) rakennetiivistyksiä	kustannusarvio koko C-osalle 240 000€															
			suunnittelu	0 €	0 €	0 €	0%	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			tuntityö/kustannusarvio v.2024	40 000 €	12 933 €	40 000 €	60%	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Yhteensä	40 000 €	12 933 €	40 000 €	60%												
			Kaikki yhteensä	336 000 €	273 522 €	441 438 €													

- Salkut
- A Käyttötarkoitus
 - A Pidettävät rakennukset
 - B Kehitettävät rakennukset
 - C Realisoitavat eli myytävät rakennukset
 - C+ Realisoitavat tai käyttötarkoituksen muutos
 - D Purettavat rakennukset