

**2025 PLANLÄGGNINGSPROGRAM**  
(-2027)

**KAAVOITUSOHJELMA**

		areal ca. ha	Huvudsaklig verksamhet eller ändamål / Pääasiallinen toiminta tai käyttötarkoitus				Tidtabell / Aikataulu			
	DETALJPLANER	pinta-ala n. ha	nya lägenheter uusina asuintaloja	offentlig service julkisia palveluja	affärsutrymmen liiketontteja	omfattar rekreationsområden käsittää virkistysalueita	Utredningar Selvitykset	Beredning Valmistelu	Planförslag Kaavaehdotus	Godkännande Hyväksyminen
<b>1</b>	<b>Vapparvägen 4</b> <b>Ny affär, annan service, nytt boende</b>	4,4	ja / kyllä		ja / kyllä	ja / kyllä	2024	2024	2025	2025
<b>2</b>	<b>Ny räddningsstation,</b> <b>Sandäckersgatan och Skärgårdsvägen</b>	2,2	ja / kyllä	ja / kyllä			2024	2024	2025	2025
<b>3</b>	<b>Väganslutning,</b> <b>lv 180, Norrby strandväg, Kyrkoeshplanaden</b>	17,2			ja / kyllä	ja / kyllä	2024	2024	2025	2025-2026
<b>4</b>	<b>Nagu Distillery,</b> <b>Nagu centrum</b>	0,3			ja / kyllä		2024	2024	2025	2025
<b>5</b>	<b>Kyrkosundstranden, norra</b> <b>Nya bostadstomter</b>	<b>0,8</b>	<b>ja / kyllä</b>				<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>6</b>	<b>Gästgivargränd</b> <b>Ny radhusomt</b>	<b>1,8</b>	<b>ja / kyllä</b>		<b>möjliggör / sallii</b>	<b>ja / kyllä</b>	<b>2024</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2025</b>
<b>7</b>	<b>Vid Folkhälsanhuset,</b> <b>nytt serviceboende för äldre</b>	1,1	ja / kyllä	ja / kyllä			2025	2025	2026	2026
<b>8</b>	<b>Välfärdscenter med omgivning,</b> <b>mer serviceboende för äldre</b>	3,7	ja / kyllä	ja / kyllä			2025	2025	2026	2026
<b>9</b>	<b>Skräbböle</b> <b>Y-tomten omformas för boende</b>	<b>1,1</b>	<b>ja / kyllä</b>			<b>ja / kyllä</b>	<b>2025</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2026</b>
<b>10</b>	Lövnäs, nytt bostadsområde (Hessund) småhus, privat markägo	10	ja / kyllä			ja / kyllä	2025	2025	2026	2026
<b>11</b>	Ljusudda, nordväst småhus, privat markägo	10	ja / kyllä			ja / kyllä			2025	2025
<b>12</b>	<b>P-platsen + camping Verkan, Korpo</b> <b>Trygga service och affärsförutsättningar</b>	2,5			ja / kyllä	ja / kyllä	2025	2025	2025	2026
<b>13</b>	<b>Korpo centrum</b> <b>Affärsverksamhet, service, boende</b>	5,2	ja / kyllä		ja / kyllä	ja / kyllä	2024	2024	2025	2025
<b>14</b>	Kuttergränd, Nagu	0,04								
<b>15</b>	Betonggränd, företagsutveckling	1,8			ja / kyllä				odefinierad määrittämättä	
<b>16</b>	Ändring av nuvarande brandstation	1,3					2026	2026	2027	2027
<b>17</b>	Tennby, kompettering av våningshusområdet	2,3	ja / kyllä			ja / kyllä	2026	2026	2027	2027
<b>18</b>	Storskogshagen, Nagu centurm (fd. golf)		ja / kyllä		ja / kyllä	ja / kyllä	2026	2026	2027	2027
<b>19</b>	Tingstigen, Tennby		ja / kyllä				2026	2026	2026	2027

**UTVECKLINGSPLANER**

**KEHITTÄMISSUUNNITELMIA**

<b>Framtidsvision för Sundet med omgivning</b> Omstart för Pargas Norrby Nagu Södra hamn	<b>Suntinympäristön tulevaisuusvisio</b> Paraisten Norrby, uusi alku Nauvon Eteläsatama	<b>ja / kyllä</b> ja / kyllä		ja / kyllä	<b>ja / kyllä</b> ja / kyllä ja / kyllä	<b>ja / kyllä</b> ja / kyllä ja / kyllä
--	---	---------------------------------	--	------------	---	---

**GENERALPLANER**

**YLEISKAAVAT**

<b>Ändring av Kirjala delgeneralplan</b> Lövnäs, nytt bostadsområde (Hessund) Delgeneralplan för Långviken, Korpo	<b>Kirjalan osayleiskaavanmuutos</b> Lehtiniemi, uusi asuinalue (Hessund) Långviken osayleiskaava, Korppoo	<b>ja / kyllä</b> ja / kyllä ja / kyllä		<b>ja / kyllä</b>	<b>ja / kyllä</b> ja / kyllä ja / kyllä
---	--	---	--	-------------------	---

**ÖVRIGT**

**MUUT**

Stranddetaljplaner (flera stycken)	Ranta-asemakaavat (useita)				
------------------------------------	----------------------------	--	--	--	--

Projekt som prioriteras är skrivna med fet stil.

Hankkeet, jotka priorisoidaan, on kirjoitettu lihavoidulla tekstillä.