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YHTEENVETO 
 

Suunnittelukohteena oleva uuden monitoimihallin tarkoitus on toimia Paraisten urheilu- ja nuorisotalon 

käytössä sekä Paraisten uuden koulukeskuksen liikunta- ja juhlasalina.  

 

Hankesuunnittelussa asetetaan rakennushankkeelle laajuutta, toimivuutta, laatua, kustannuksia, ajoitusta ja 

ylläpitoa koskevat tavoitteet. Selvitettäviä asioita ovat mm. tilaohjelma, aikataulu, toteutustapa sekä 

investointikustannukset. Päätös rakentamisesta tehdään hankesuunnitelman perusteella. Tarkoitus on 

esittää hyväksyttäväksi tämä hankesuunnitelma ja tehdä rakentamisesta investointipäätös. 

 

Hankesuunnitelma on laadittu käyttäjän suunnitteluohjelmaan määritettyjen tavoitteiden mukaan: 
Vaihtoehto A  
- Oheistilat n.  400 m², joista varastotilaa hallin käyttöön n. 100 m² 
- Monitoimihalli n.  1000 m² (sisämitat 43 m x 23 m) 

• Vapaa sisäkorkeus 8 m 

• Normaalikokoinen käsipallokenttä 

• Normaalikokoiset sulkapallokentät 

• Normaalikokoinen salibandykenttä 
 

Monitoimihalli varustetaan pääasiassa palloilulajien harrastamiseen huomioiden kuitenkin myös 

terveysliikunnan sekä koululiikunnan tarpeet.  Saliin toteutetaan normaalikokoiset käsipallo-, salibandy- ja 

sulkapallokentät sekä lohkoissa lentopallo- ja koripallokentät.  

 

Pukuhuoneet on ryhmitelty palvelemaan eri toimintoja ja henkilökunnalle toteutetaan omat pukutilat. Nämä 

kaikki sijoitetaan ns. likaisen ja puhtaan käytävän välille, jolloin eri toimintoihin pääsee kaikista 

pukuhuoneista. Vaate ja ulkojalkinesäilytys toteutetaan käytäville. 

 

Rakennushankkeen koko on noin 1400 m2 ja investoinnin kustannusarvio noin 3,1 miljoonaa euroa (alv 0 %). 

Hankkeelle ollaan hakemassa valtionavustusta, minkä päätös vaikuttaa lopullisen hallin laajuuteen.  

 

  



1 TILAAJA  
Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo Oy 
c/o Mikael Enberg 
PL 19, 21601 Parainen 
puh: 040-488 6070 
mikael.enberg@parainen.fi 
 

1.1 Muut osapuolet 
Projektinjohto/rakennuttajan aputehtävät: 
Insinööritoimisto Sven Sjöström Ab Oy 
Sven Sjöström 
puh: 0400-279 111 
sven@insto-sjostrom.fi 

 

1.2 Suunnittelijat 
Arkkitehtitoimisto HAROMA & PARTNERS OY 

Loft-Tehdas, Itäinen Rantakatu 74 D 169, 20 810 Turku  

 
Rakennustoimisto Laamo Oy 
Huuhkajantie 2, 21 210 Raisio 
  

2 RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT  

2.1 Kohde 
Paraisten urheilu- ja nuorisotalon uusi monitoimihalli  

Käyttötarkoitus: Urheilutalo / Paraisten uuden koulukeskuksen liikunta- ja juhlasali 

Kantavien rakenteiden pääasialliset rakennusmateriaalit betoni ja teräs 

Pääasialliset julkisivumateriaalit betoni ja teräs  

 

2.2 Rakennuspaikka 
Uudisrakennus sijaitsee Paraisten olemassa olevan liikuntahallin ja Paraisten seudun koulun välissä sekä 

jäähallin ja yleisurheilukentän välittömässä läheisyydessä. 
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3 TAUSTA 
Paraisten urheilu- ja nuorisotalo on rakennettu 1980-luvulla ja laajennettu kuntosali- ja varastotiloilla 

viimeksi 2008. Nyt ajankohtaisen rakennushankkeen tavoitteena on rakentaa olemassa olevaan 

rakennukseen liittyvä uusi monitoimihalli, joka lisää ja täydentää merkittävästi rakennuksen 

käyttömahdollisuuksia. 

4 TOIMINNALLISET VAATIMUKSET JA TAVOITTEET 
Suunnittelussa tavoitteena tulee olla elinkaarikustannuksiltaan edulliset rakentamis- ja materiaaliratkaisut. 

Rakenne- ja taloteknisten järjestelmien tulee taata tilojen terveellisyys, turvallisuus, muuntojoustavuus ja 

kaikkien käyttäjäryhmien näkökulmasta tilojen tehokas yhteiskäyttö. 

5 TILARATKAISUT 
Seuraavissa alaluvuissa on esitelty yleisellä tasolla eri urheilulajien tarpeet erikseen monitoimihallille. 

Tilaratkaisusta on esitetty luonnos liitteenä.  

5.1 Liikuntahalli (noin 1000 hum2) 
Liikuntasaliin tavoitteiden tarpeet – normaalikokoiset käsipallo-, salibandy- ja sulkapallokentät – sijoitetaan 

edellä olevien kappaleiden mukaisesti. Lattiaratkaisut ja rajamaalaukset toteutetaan lajien vaatimukset 

huomioiden. Johtuen erityisesti salibandyn lattiavaatimuksista on suositeltavaa toteuttaa lattia synteettisellä 

materiaalilla. Monitoimihalli palvelee myös Paraisten uuden koulukeskuksen liikunta- ja juhlasalin tarpeita. 

Sali on jaettavissa kahteen osaan jakoseinällä. Rajamerkintöjen ja välineiden kiinnityspisteiden sijoittelussa 

(esim. verkkotolpat) huomioidaan, että eri lohkoissa voidaan harjoitustarkoituksessa pelata esim. 

lentopalloa, koripalloa, salibandya ja sulkapalloa. Teknisillä ratkaisuilla ja järjestelmillä luodaan saliin 

kilpailutoimintaa palvelevat olosuhteet, käsittäen esimerkiksi tulostaulut, ajanottojärjestelmät sekä 

äänentoisto- ja esitystekniikan. 

 



 

 

5.2 Muut tilat  
Halliin tarvitaan edellä esitettyjä tarpeita palvelevia varastotiloja. Suunnitteluvaiheessa määritetään 

tarkemmin, mitkä varastotiloista palvelevat kutakin käyttäjäryhmää, mitkä varastot ovat yhteiskäyttöisiä 

sekä varastoihin soveltuvat kulkuyhteydet. Varastotilat toteutetaan muunneltavina ratkaisuina hyödyntäen 

esimerkiksi verkkoseiniä varastojen jakamiseksi mm. eri seurojen käyttöön.  

Pukeutumis- ja pesutilojen sijoittelussa huomioidaan erityisesti lyhyet kulkuyhteydet liikuntatiloihin sekä, 
kuten koko rakennuksessa, erityisesti esteettömyyden tarpeet.  

Rakennuksen käytäväratkaisussa otetaan erityisesti huomioon sujuvat ja turvalliset kulkuyhteydet 
katsomotiloihin sekä käytävien jakautuminen puhdaskäytäviin ja likaisen tilan käytävään siten, että 
pukutiloista olisi mahdollisimman puhtaat ja likaa välittämättömät kulkuyhteydet salitiloihin.  

Hallin ratkaisussa huomioidaan esiintymis- ja juhlatilanteiden AV-tekniikka. Salin lattialle sijoittuu noin 500 

irtotuolipaikkaa. Yhteensä salin maksimihenkilömäärä on 550 henkeä.  

Näyttämöä ja salituoleja varten toteutetaan tuolivarasto. Vaatesäilytystä yleisötilaisuuksissa järjestetään 

pukuhuonekäytäville. Yleisöä varten toteutetaan wc-tiloja ja pukuhuonekäytävälle. 

Puku- ja pesuhuoneet sekä wc:t on määritelty siten, että kaksi erikseen käytettävää liikuntahallin lohkoa 

palvelee yhteensä neljä ryhmäpukuhuonetta. Käynti pukuhuonetiloihin tulee eriyttää puhtaaseen ja likaiseen 

liikenteeseen, mikä toteutetaan sijoittamalla pukuhuoneet puhtaan ja likaisen käytävän väliin. Jokaisen 

pukuhuoneen yhteyteen tulee pesutila, johon sijoitetaan kolme pistesuihkua sekä LE-pesutilat. Jokaiseen 

pukuhuoneeseen kuuluu oma wc-tila. Kahden pukuhuoneen yhteydessä on LE-wc. 

Rakennus on suunniteltu ja sijoitetaan niin että sen pystyy liittämään yhdyskäytävällä nykyiseen 

monitoimihalliin. Tämä vaihtoehto jätetään kuitenkin tässä vaiheessa optioksi.  



 

6 RAKENNUSPAIKKA 
Rakennusalue sijaitsee nykyisen Paraisten urheilu- ja nuorisotalon (Koulukatu 5, 21600 Parainen) vieressä. 
Rakennuksen lopullisen sijainnin päätökseen vaikuttaa tilasuunnittelun lisäksi Paraisten kaupungin käynnissä 
olevat suunnitelmat koulukeskuksen rakentamisesta. 
 
Ajoneuvoliikenne tapahtuu Koulukatua pitkin, josta liitytään Koulumestarinkadun kautta tontille. 

Kevyenliikenteen yhteydet urheiluhallista muille ulkoliikuntapaikoille sekä kouluihin ovat turvallisia. 

Monitoimihalli sijoittuu jäähallin, yleisurheilu- ja jalkapallokentän läheisyyteen, joten liikuntapaikkojen 

keskinäinen yhteistyö sekä yhteiset hyödyt ovat helpommin saavutettavissa ja paikoitusalueet palvelevat 

yhteistoimintaa.  

 

 

6.1. Asemakaava 
Asemakaava on lainvoimainen.  

Kaavamääräys: YOU (opetus-, sivistys- ja urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue).  

Kortteli: 5 

Tontin numero: 4 

Rakennusoikeus yhteensä kerrosalaneliömetreinä: 6615 m² 

Rakennusoikeutta käytetty yhteensä: 2819 m² 

Rakennusoikeutta käyttämättä: 3796 m² 

 

 

TOIMENPIDEALUE 



 

 

 

6.2 Liikenneyhteydet ja pysäköintiratkaisut 
Asiakaspysäköintipaikkoja on alustavassa tontinkäyttösuunnitelmassa noin 32. Rakennuksen sivulle on 

varattava paikka saattoliikenteelle. Kaikki ajoneuvoliikenne kulkee tontille Koulumestarinkatua pitkin.  

6.3 Tontinkäyttösuunnitelma 
Monitoimihallin laajennus sijoittuu pääosin nykyiselle pysäköintialueelle, osittain viheralueelle läheisen 

hiekkakentän suuntaan. Tontin nykyiset reitit ja istutusalueet hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan. 

Tontin liikenne- ja pysäköintijärjestelyt järjestetään uudelleen käytettävissä olevan tilan ja käyttäjien 

tarpeiden mukaan. Alue valaistaan ahkeraan iltakäyttöön sopivaksi. 

7 KUSTANNUSARVIO 
Kustannusarvion on laatinut NL-rakennuslaskenta alustavien luonnosten ja tilaohjelman pohjalta.  
 
Hankkeen kustannukset ovat 3 150 090 € (alv 0 %).  
 
Kustannuslaskelma pääryhmittäin: 

 

Rakennuttajan kustannukset 333897 

Maa- ja pohjarakennus 193840 

Perustukset ja ulkopuoliset rakenteet 361921 

Runko- ja vesikattorakenteet 801507 

Täydentävät rakenteet 146332 

Pintarakenteet 294732 

Kalusteet, varusteet, laitteet 90504 

Konetekniset työt 552288 

Työmaan käyttökustannukset 147533 

Työmaan yhteiskustannukset 227446 

  
Yhteensä 3 150 090 

 

8 AIKATAULUTAVOITE 
Hankesuunnitelma ja kustannuslaskelma hankkeen suunnitteluryhmän toimesta on esitetty ministeriön 

edustajille lokakuussa 2021. Rakennusluvan jättäminen alustavan aikataulun mukaan 2022 talvella ja 

varsinaisen rakennusvaiheen aloittaminen syksyllä 2022.  

9 SUUNNITTELUTAVOITTEET 
Yleisiä tavoitteita tontin ja rakennuksen suunnittelulle ovat käyttökelpoisuus, kestävyys ja toiminnallisuus. 

Rakennuksen ja tontin suunnittelussa pyritään laadukkaisiin ja elinkaarikustannuksiltaan tehokkaisiin 

ratkaisuihin. Rakennuksesta tulee suunnitella esteetön. 



Tilaohjelmataulukossa on esitetty monitoimihallin budjetoinnissa käytetty tilaohjelma. Tilaohjelman 

laajuudet ovat suuntaa antavia lähtötietoja suunnitteluun, jotka tarkentuvat suunnitteluprosessin aikana. 

Liitteenä on viitesuunnitelma, jonka toimivuutta kehitetään jatkosuunnittelussa. 

10 RAKENTAMISEN TAVOITTEET 

10.1 Rakennustekniset tavoitteet  
Ulkopuoliset rakenteet ja perustukset tehdään betonirakenteina tarkempien pohjatutkimusten ja 

rakennesuunnitelmien mukaan. Alapohjapohja on betonirakenteinen. Runko voi olla betoni- tai 

teräsrunkoinen. Seinien alaosan toteutetaan kontaktikorkeudelta kiviaineisena elementti- tai 

muuraustoteutuksella. Julkisivuissa voidaan käyttää betoni- ja metallipintaista elementtirakennetta. 

10.2 Elinkaari- ja energiatehokkuustavoitteet  
Rakennuksen ja pihan elinkaaritaloudellinen tarkasteluaika on 50 vuotta ja primäärisesti kantavien 

rakenteiden (perustukset ja kantava runko) osalta 100 vuotta. Tavoitteena on elinkaariedullinen ja 

energiatehokas rakennus. 

Arkkitehtoniset ratkaisut 
Rakennus suunnitellaan kompaktiksi ja vaipan ala optimoidaan, ikkunat suunnataan ja suunnitellaan 
lämpötalouden ja luonnonvalon hyödyntämisen kannalta oikein. Auringon aiheuttamasta ylilämpeneminen 
ehkäistään ensisijaisesti ulkopuolisella aurinkosuojauksella. 
 
Muuntojoustavuus 
Runkojärjestelmä (pysty- ja vaakarakenteet) valitaan siten, että se sallii joustavan käytön ja 
myöhempiä tilamuutoksia (jännevälit, kerroskorkeus ja hyötykuormamitoitus). Talotekniikan nousukuilut 
minimoidaan ja keskitetään. Tiloista suunnitellaan mahdollisen yleispätevät sekä tarpeeseen mukautuvat. 
 
Hyvä lämmöneristys ja tiiveys 
Rakennuksen lämmönläpäisykertoimina käytetään RakMK D3 2012 määräysten tasoa. Rakennus 
suunnitellaan tiiviiksi, erityisesti lävistykset ja saumat. Tavoitteeksi asetetaan ilmavuotoluvun arvo q50 < 1,5 
1/h (rakennuksen vaipan läpi virtaa yksi rakennuksen ilmatilavuus tunnissa paine-eron sisä- ja ulkoilman 
välillä ollessa 50 Pa). Tiiveyden toteutuminen varmistetaan rakennusvaiheessa mittaamalla. 
 
Ilmanvaihdon energiatehokkuus 
Ilmanvaihdon energiatalous huomioidaan jakamalla rakennuksen tilat käyttövyöhykkeisiin, 
varustamalla se tarpeenmukaisella ilmanvaihdolla sekä lämmön talteenotolla. 
 
Ylläpidettävyys ja huollettavuus 
Kiinteistö, rakennus ja pihat, suunnitellaan helposti huollettavaksi ja ylläpidettäväksi. Materiaalit valitaan 
siten, että uusimistarve on normaalia kunnossapitoa. Rakennuksen energiatehokkuustavoitteeksi asetetaan 
uudisosalla E-luku < 150 kWh/brm2/a, peruskorjattavalla osalla ET-luokka B.  
 

10.3 LVI-ratkaisujen tavoitteet  
LVIA -suunnittelun tavoitteena tulee olla rakentamis- ja ylläpitokustannuksiltaan edullinen, käyttäjää 

tyydyttävä ja teknistaloudellisesti hyvä kokonaisratkaisu. Suunnittelun lopputuloksena tulee olla rakennus, 

joka 50 vuoden (2x25v) elinkaaritarkastelussa osoittautuu kokonaistaloudeltaan edullisimmaksi.  

Asennus-, huolto- ja teknisten tilojen suunnittelussa on huomioitava niiden käyttömahdollisuudet ja 

kustannusvaikutukset koko elinkaaren ajalle laskettuna. LVIA -laitteiden hoito, kunnossapito ja uusiminen on 

välttämättömyys, joka suunnittelussa on huomioitava.  

LVIA-laitteiden suunnittelussa pyritään myös vettä säästäviin ja sähkötehokkaisiin ratkaisuihin. 

Suunnitteluratkaisujen tulee taata käyttäjälle puhdas, terveellinen ja vedoton sisäilmasto kaikissa 



käyttötilanteissa. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää rakenteiden kosteuden hallintaa, puhtaiden 

materiaalien käyttöä, puhdasta rakentamista yleensä ja ilmanvaihtolaitoksen osalta riittävää, erilaisiin 

käyttötilanteisiin mukautuvaa ilmanvaihtoa.  

Rakennukseen suunnitellaan käyttäjiä palveleva, havainnollinen energian kulutuksen mittausjärjestelmä, 

joka liitetään kiinteistövalvomoon. 

Vesi- ja viemärilaitteet 
Rakennuksen jätevedet johdetaan Paraisten kunnan viemäriverkostoon. Rakennuksen piha-alueen 
sadevedet johdetaan sadevesikaivojen kautta sadevesiviemärijärjestelmään. Rakennuksen vesikaton 
sadevedet johdetaan syöksytorvilta umpiputkilla maahan ja sadevesikaivojen kautta 
sadevesiviemäriverkostoon. Vesijohtojen materiaalina on komposiittiputki ja näkyviin jäävät putket tehdään 
kromatusta kupariputkesta. 
Rakennus varustetaan vesijohtoverkostoon liitettävillä pikapaloposteilla ja nestesammuttimilla 
viranomaisten ohjeiden mukaisesti.  
 
Lämmityslaitteet 
Rakennus liitetään kaukolämpöverkostoon lämmönsiirtimien välityksellä. Rakennuksen lämmitysjärjestelmä 
muodostuu lattialämmityksen, ilmanvaihtoverkoston ja lämpimän käyttöveden lämmönsiirtimistä. 
Rakennukseen asennetaan vesikiertoinen lattialämmitysjärjestelmä, jossa kaikki huonetilat varustetaan 
lattialämmityksen huonetermostaateilla. Lämmitysjärjestelmän putkistoina käytetään sähkösinkittyä 
teräsputkea kylmäpuristusliitoksin. Kaukolämpöverkosto tehdään teräsputkista hitsausliitoksin. 
Lattialämmitysputkisto tehdään happidiffuusiosuojatuista muoviputkista. 
 
Ilmanvaihtolaitteet 
Rakennus varustetaan koneellisella tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmällä ja kaikki ilmanvaihtokojeryhmät 
varustetaan lämmön talteenottojärjestelmillä. Kesällä ei tuloilmaa jäähdytetä liikuntasalin ja sosiaalitilojen 
koneryhmissä. Tilojen ilmamäärien mitoitus tehdään Ympäristöministeriön FINVAC ry laatiman ilmanvaihdon 
mitoituksen perusteet oppaan 2017 mukaisesti. Ilmanvaihtokojeryhmät muodostuvat seuraavista eri 
kohdealueiden mukaisesti jaotelluista kojeryhmistä:  

- Liikuntasali 
Lämmön talteenottojärjestelmä pyörivä roottori. Tarpeenmukainen ilmanvaihto lämpötila ja CO2 
huoneohjauksilla, toteutus lohkoittain. 

- Pesu- ja pukuhuonetilat 
Lämmön talteenottojärjestelmä vastavirta levy lämmönsiirrin. 

 

10.4 Sähkötekniset tavoitteet  
Yleistä  
Sähköasennusten varustelutason pyrkimyksenä on olla ajanmukainen, laadukas ja tasainen.  
 
Sähkötilat ja kiinteistön jakeluverkko  
Kiinteistöön rakennetaan tarpeen mukaiset tilat sähkö-, turva - ja teleteknisille järjestelmille. Kiinteistön 
pääkeskukselle varataan oma tila. Ryhmäkeskukset asennetaan ryhmäkeskuskomeroihin ja varustetaan 
johdonsuojakatkaisijoilla sekä vikavirtasuojakytkimillä. Kiinteistön sähköenergian kulutus mitataan 
energialaitoksen ohjeen mukaisesti.  
 
Johtoteinä sijaintipaikan mukaan käytetään joko levy- tai tikashyllyjä, erilliset hyllyt vahva- ja 
heikkovirtakaapeleille. Tulipalon aikana toimiviksi tarkoitettujen järjestelmien kaapeleille asennetaan 
palonkestävät johtotiet. Paloalueiden väliset läpiviennit tiivistetään ETA- hyväksytyillä läpivienneillä. Kaikki 
kaapelit ovat halogeenivapaita, nipussa paloa levittämättömiä sekä vähäsavuisia. 
 



Suunnittelussa tarkennettaviin turva- ja teletiloihin asennetaan antennijärjestelmän, yleis-
kaapelointijärjestelmän, poistumistievalaistusjärjestelmän, paloilmoitinjärjestelmän, murtohälytys-, 
videovalvonta-, kulunvalvontaseurantajärjestelmän keskuslaitteet sekä hätäkuulutus- ja 
äänentoistojärjestelmän keskuslaitteet. 
 
Valaistus ja pistorasiat  
Valaistuksen laadun ja energiansäästötavoitteiden saavuttamiseksi käytetään valaistuksessa 
energiatehokkaita, hyvän hyötysuhteen omaavia ja helposti puhdistettavia valaisimia. Valaisimet varustetaan 
elektronisilla liitäntälaitteilla ja pitkäikäisillä valonlähteillä. Valaisimet alun perin led-tekniikalle suunniteltuja. 
Valon värisävy 4000K. Salin valaisimet urheilutilakäyttöön suunniteltuja. Salin pelivalot 1000lux, 
erityshuomio kiinnitetään häikäisyyn. Piha-alueella valaistaan ulko-ovien edustat, kulkureitit sekä P-paikat. 
Julkisivuun suunnitellaan ja asennetaan perustasoinen tehostevalaistus. 
Pistorasioita asennetaan siten, että jatkojohtojen tarvetta ei ole. Kaikki 1- vaihepistorasiat ovat sulkulaittein 
varustettuja. Henkilökunnan autopaikoille asennetaan pistorasiakotelot autojen lämmitystä ja sähköautojen 
latausta varten.  
 
 
Tietoliikennejärjestelmät  
Lähiverkkojärjestelmää (lähiverkot IEEE 802,3) varten rakennukseen toteutetaan yleiskaapelointi. Lisäksi 
yleiskaapelointia käytetään puhelinsisäjohtoverkkona. Kiinteistö liitetään Kaupungin ATK-järjestelmään 
valokuitukaapelilla. Myös pää- ja alajakamoiden väliset yhteydet rakennetaan valokuituyhteydellä. Riittävästi 
ATK pisteitä, langaton verkko koko rakennuksen alueella ja lähiympäristössä. Laitekaapit /- telineet 
asennetaan omiin teletiloihin. Kiinteistöön toteutetaan langattoman WLAN-verkon tukiasemia varten 
liitäntäpisteet. Puhelinten kuuluvuus uudisrakennuksessa tulee varmistaa suunnittelemalla rakennukseen 
monioperaattoriverkko koko rakennuksen alalle.  
 
Äänentoistojärjestelmä  
Rakennukseen asennetaan kuulutuksia varten äänentoisto- ja kuulutusjärjestelmä.  
 
AV- ja esitystekniikka (sali) 
Laadukas esitysäänentoisto, mikä sopii pienemmälle bändille. Isommat esiintyjät tuovat oman tekniikkansa, 
mutta voivat liittyä salin äänentoistoon ja käyttää sitä tukemaan omia laitteitaan. Langattomat sekä 
langalliset mikrofonit. Induktiosilmukka.  
 
Tulostaulu 
Saliin hankitaan riittävä iso monilajitulostaulu sekä sille apunäyttö ja näille langaton ohjain.  
 
Merkinantojärjestelmät  
Inva-WC:n hälytysjärjestelmä toteutetaan määräysten mukaan.  
 
Turvallisuusjärjestelmät  
Kiinteistö varustetaan määräysten ja ohjeiden mukaisella poistumistievalaistuksella. Kiinteistön kaikkiin ulko-
oviin asennetaan moottorilukot, joita voidaan aikaohjata. Kiinteistöön asennetaan kulunvalvontajärjestelmä, 
kulunvalvontaohjaus sähkölukollisiin oviin. Kiinteistöön asennetaan automaattinen, osoitteellinen 
paloilmoitinjärjestelmä, mikä liitetään aluehälytyskeskukseen. Kiinteistöön asennetaan 
murtohälytysjärjestelmä. Kiinteistöön suunnitellaan kameravalvontajärjestelmä.  
 
Varavoima 
Ulkoseinälle asennetaan liityntäpiste siirrettävälle varavoimageneraattorille.  
 

Sähköenergian mittausjärjestelmä 
Sähköenergian kulutuksen seuranta toteutetaan kiinteistöautomaatiojärjestelmään.  



 

Matkaviestimien sisäverkko  
Kiinteistöön asennetaan monioperaattoriverkko tarvittaessa matkapuhelimien sisäkuuluvuuden 
varmistamiseksi. 

 

 


