
 
Anhållan om förlängning av byggtiden, i Korpo Näset 
  
Bygg- och miljönämnden 09.10.2024 § 141    
1314/10.00.02/2021    
 
Beredare Stadsgeodet Daniel Backman, tfn 040 488 6066 
 fornamn.efternamn@pargas.fi 
 
 ----------- ansöker om att få byggtiden förlängd för fastighet 445-630-1-478 i Korpo 

Näset. Sökanden uppger att bygglovet är beviljat, grunden planeras byggas nästa 
månad och huselementen kunde föras till bygget under vintern. Vädret under 
den närmaste tiden kan påverka tidtabellen för bygget. Nuvarande tid för 
byggskyldigheten går ut den 27.10.2024. 

 
 Enligt köpebrevets punkt 8 förbinder sig köparen av fastigheten 445-630-1-478 

att i enlighet med detaljplanen, byggnadsordningen och byggnadsritningar 
uppföra en bostadsbyggnad i beboeligt skick inom tre år från köpebrevets 
undertecknande. Staden har möjlighet att förlänga byggnadstiden så att den 
maximalt uppgår till 5 år från undertecknandet av köpebrevet. Staden har vid 
motiverade tillfällen förlängt byggtiden för att tillgodose byggarnas behov. 

 
 Det föreslås att byggskyldigheten förlängs med ett år. Det är en realistisk tidtabell 

för byggaren och så finns det möjlighet att nästa år återkomma till ärendet och 
kontrollera hur bygget framskridigt. 

 
 
Föredragande Stadsgeodet Daniel Backman, tfn 040 488 6066 
 fornamn.efternamn@pargas.fi 
 
 
Beslutsförslag Bygg- och miljönämnden beslutar förlänga byggtiden för sökandens ------------ 

fastighet 445-630-1-478 med ett år, fram till den 27.10.2025. 
 

Beslut Förslaget godkändes. 
 
_________________ 

 
Delgivning Sökanden, lantmäterisekreteraren, markanvändningsingenjören, 

byggnadsinspektör J.N. 
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